

Tableau de bord de la démarche de renouvellement du projet social MPT Roser

Etapas	Quoi ?	Date	Activités	Avec qui ?	Sous quelles formes ?	Observations
Lancement de la démarche		24/06/2019	Formation	Directrice MPT avec la Fédération des centres sociaux 93	Formation sur l'arbre à projet	
Lancement de la démarche		19 /09/2019	Travail en équipe « Notre représentation collective du projet social » pour une appropriation de la démarche par toute l'équipe	Equipe MPT	Portrait chinois individuel, création d'un dessin représentant le projet social en binôme ou trinôme Echanges sur la constitution du comité de maison Enonciation des freins possibles de l'équipe	
Lancement de la démarche		08/11/2019	Comité de maison Présentation de la démarche de renouvellement du projet social	7 usagers/bénévoles + Equipe MPT	Schéma de la démarche + Echanges sur les grands sujets prioritaires sur le quartier	Sujets prioritaires pour les habitant-es - Développer et renforcer l'apprentissage du français - Renforcer le travail autour de la parentalité et des liens entre générations - Mieux communiquer sur la MPT au sein du quartier
Pré-projet	Evaluation	14/06/2019	Bilan des activités adultes avec les usagers	17 adultes usagers Animée par équipe MPT	Temps échanges en petits groupes, panneaux pour	

			Evaluation du projet		émettre les souhaits pour la rentrée	
Pré-projet	Evaluation	Du 25/11/2019 au 29/11/2019 + dates en décembre pour compléter	Semaine de l'évaluation	Tous les usagers, lors de chaque atelier/activités enfants y compris	Questionnaire identique pour tous les habitants + panneaux sondage sur les activités en soirées et le week-end	Retour très positifs des usagers. A permis une introduction au projet social auprès de tous les usagers
Pré-projet	Evaluation	24/01/2020	Evaluation du projet social	Equipe MPT Roser	Tableau partagé reprenant les axes et les actions du projet social 2018-2020	Evaluation et dégagement de grands axes de réflexion
Pré-projet	Diagnostic	28/01/2020	Partage vision du quartier et des actions à mener	Equipe MPT Roser et partenaires (8 participants)	Travail participatif en sous-groupe	Echanges productifs et partage des visions du quartier
Pré-projet	Diagnostic	06/02/2020	Partage vision du quartier et des actions à mener	Equipe MPT Roser et partenaires (15 participants)	Travail participatif en sous-groupe	
Pré-projet	Diagnostic	26/02/2020	Collecte des données chaudes	Equipe MPT Roser	Questionnaire devant les commerces du quartier, rue du Landy	12 questionnaires en 1 heure à 4
Pré-projet	Diagnostic	05/03/2020	Collecte des données chaudes	Equipe MPT Roser	Questionnaire devant les écoles à la sortie des classes	7 questionnaires à 2 en 45 minutes
Pré-projet	Diagnostic	Mars 2020	Collecte des données chaudes	Par l'équipe MPT Roser 43 personnes interrogées	Au sein de la MPT	
Pré-projet	Diagnostic	Avril – Mai 2020	Elaboration de nouveaux outils pour la récolte de la parole des habitants	Equipe MPT Roser avec appui de la Fédé	Réunion équipe et échanges mails	
Pré-projet	Diagnostic	Juillet et aout 2020	Collecte des données chaudes	Equipe MPT Roser Une trentaine	Lors des animations hors les murs sur le parvis Roser	Panneaux de recueil de paroles organisés sur 4 questions. Bon

				d'habitants		accueil des habitant-es
Pré-projet	Diagnostic	Juillet et aout 2020	Collecte des données chaudes	Usagers de la MPT 16 familles différentes	Lors des sorties familiales en base de loisirs	16 fiches individuelles reprenant les mêmes questions que les panneaux de recueil de paroles
Pré-projet	Diagnostic	Juillet et aout 2020	Collecte des données froides	Observatoire de la vie locale Directrice MPT	Analyse des données, extraction de chiffres clés	
Pré-projet	Diagnostic	08/09/2020	Tri et début d'analyse des données chaudes recueillies Echanges autour des chiffres clés	Equipe MPT Roser	En réunion d'équipe, regroupement des items et échanges sur les enjeux pour la MPT	
Pré-projet	Diagnostic	09/09/2020	Collecte des données chaudes	Par l'équipe MPT Roser 10 parents d'élèves de l'école Intercommunale Casarès, habitant Aubervilliers	Lors de la distribution des kits de fourniture scolaire pour l'école intercommunale Casarès	Panneaux de recueil de paroles organisés sur 4 questions.
Pré-projet	Diagnostic	Début septembre 2020	Analyse des paroles récoltées, regroupement thématiques Définition des enjeux	Equipe MPT Roser avec appui de la Fédé	Réunion équipe Echanges téléphoniques avec Fédé	
Pré-projet	Restitution	18/09/2020	Partage du diagnostic et des 1ères pistes d'enjeu	Trentaine d'habitants-es	Exposition lors du forum de rentrée	Echanges avec l'élue de quartier, également en charge de la jeunesse
Pré-projet	Restitution	09/10/2020	Partage du diagnostic et des 1ères pistes d'enjeu	Comité de maison 6 participant-es	Echanges avec des habitantes usagères de la MPT	Validation et évocation de premières pistes d'action
Pré-projet	Restitution	14/10/2020	Partage du diagnostic et des 1ères pistes d'enjeu	Comité de pilotage	Réunion / présentation et échanges	Validation du diagnostic et des enjeux par les membres du comité Proposition de faire de la participation et du développement du pouvoir d'agir un enjeu transversal

						Attention particulière à avoir sur l'augmentation de la population récente et à venir
Pré-projet	Restitution	15/10/2020	Partage du diagnostic et des 1ères pistes d'enjeu	Réunion de partenaires 24 participants	4 sous-groupes qui ont abordé alternativement les 4 enjeux (6 minutes par groupe et par enjeu), enrichissement progressif avec proposition d'objectifs et idées d'action	Prise de conscience par certains partenaires de la situation du quartier avec le partage des chiffres clés.
Projet	Elaboration des axes du projet	05/11/2020 12/11/2020	Réflexion collective puis travail de rédaction individuelle pour les animatrices	Réunions d'équipe puis travail individuel	Réflexion menée enjeu par enjeu	Le travail de reprise individuelle (finition de la rédaction, recherche d'action) a permis une appropriation plus fine par les membres de l'équipe et une responsabilisation de chacune.
	Plan d'action	05/11/2020 12/11/2020		Réunions d'équipe	Réflexion participative menée enjeu par enjeu, puis travail de chaque animatrice ou référente famille pour approfondir	
	Plan d'action	16 /11/2020		Réunion de travail direction MPT	Relecture et approfondissement	
	Plan d'action	Novembre et décembre 2020		Direction, CAF et Fédé	Echanges mails	
	Plan d'action	25/11/2020		Comité de pilotage en visio	Validation du plan d'action	Annulé
Rédaction finale du projet social		Octobre à décembre 2020		Directrice + équipe Relecture par CAF, Fédé et direction Ville + Observatoire	Echanges mails, réunion équipe	Nécessité de mettre en avant le projet Famille

Transmission à la CAF et instruction					
Validation par les instances			Conseil municipal	Suivi par mail	