Maison pour Tous ROSER 38 rue Gaëtan Lamy

Calendrier de la démarche de renouvellement du projet social Maison pour tous Henri Roser
Mis à jour le 10 juin 2020 suite à la crise sanitaire COVID 19 – demande de report de 6 mois

AUBERVILLIERS

Etapes	Quoi ?	Activités	Avec qui ?	Sous quelles formes ?	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21
Lancement de la démarche		Réflexion préalable et formation, Mise en place méthode et planning Appropriation du processus par l'équipe	Direction, équipe élu, Fédé, CAF,	Réunion, Echanges mails	Formation Fédé 93			1er COPIL 13 septembre 2020																	
Pré-projet	Evaluation	Bilan des actions / Evaluation du projet	Equipe, usagers, partenaires, direction, élu	Réunion équipe, comité usagers, groupe de parole usagers, questionnaire	14/06 bilan et concertation des activités adulte								2eme COPIL 4 février 2020												
	Diagnostic	Collecte des données froides, création des outils et collecte des données chaudes	Observatoire de la vie locale, Equipe, partenaires, comité de maison	Entretiens individuels, travail en groupe, recueil de parole hors les murs																					
	Restitution	Partager le diagnostic et lancer les 1eres pistes d'enjeu	Toutes les parties prenantes	Temps de réflexion et de convivialité																3eme COPIL début sept. et restitution fin septembre					
Projet	Elaboration des axes du projet		Equipe, direction, comité de maison, partenaires	Ateliers, groupe de travail																	Validation axes / 4eme COPIL				
	Plan d'action		Equipe, direction, comité de maison, partenaires	Ateliers, groupe de travail																					
Rédaction finale du projet social			Directrice + équipe	Echanges mails, réunion équipe																					
Transmission à la CAF et instruction																									
Validation par les instances			Conseil municipal	Suivi par mail																					BM